Принято:
Педагогическим Советом
МДОБУ «Детский сад № 5»
Протокол № 2
«20» марта 20 14 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МДОБУ
« Детский сад № 5 «Теремок»

_____ Е.Ф. Скасирова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по внедрению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС)
МДОБУ «Детский сад № 5 «Теремок»

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОБУ «Детский сад № 5»

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОБУ «Детский сад № 5»
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МДОБУ «Детский сад № 5»
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.
4. Нормативно - правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по введению ФГОС ДО.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание творческой группы по внедрению ФГОС	02.2014	Заместитель заведующего по ВР	Создание и определение функционала творческой группы	Приказ об утверждении творческой группы по подготовке введения ФГОС ДО

2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	12.2013 - 03.2014	Руководитель творческой группы Заведующий МДОБУ	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Заместитель заведующего по ВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	План-матрица сопровождения педагогов
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	1 квартал 2014	Заместитель заведующего по ВР	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Заседание совета учреждения
5	Разработка плана методического сопровождения внедрения ФГОС в ДОУ	05.2014	Заместитель заведующего по ВР	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Ознакомление с ФГОС родителей и общественности	Поэтапно с 03.2014	Заведующий МДОБУ, воспитатели	Понимание значимости семьи, «индивидуализации дошкольника»	Протоколы родительских собраний
7	Совещание при руководителе «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	05.2014	Заведующий МДОБУ	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
8	Проведение обучающих семинаров и консультаций по вопросам введения ФГОС ООО	Поэтапно, весь период	Заместитель заведующего по ВР	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы

9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	1 кв.2015	Педагогический совет ДОУ	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	08.2015	Заведующий МДОБУ	Наличие ООП ДО	Приказ
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС ДО	Поэтапно, весь период	Заместитель заведующего по ВР	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы
12	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	01. 2015	Заведующий МДОБУ и учителя начальных классов, завуч МОБУ «Гимназии № 1»	Разработан план сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС, определены возможные риски	План перехода
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно, весь период	Заведующий МДОБУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС, локальные акты, должностные инструкции	Приказ об утверждени и локальных актов, протоколы производств енных совещаний, педсоветов

14	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий МДОБУ, заместитель заведующего по ВР	Диагностические материалы	План контроля
15	Публичный доклад на сайте МДОБУ	3 кв.2014	заведующий	Анализ работы в переходный период	Доклад
16	Организация отчетности по внедрению ФГОС	Весь период	Заведующий МДОБУ		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующий МДОБУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заместитель заведующего по ВР	Ликвидация затруднений	Протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий МДОБУ	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим	Весь период	Заведующий МДОБУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями	Информационная справка

	санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.			ФГОС	
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий МДОБУ	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заместитель заведующего по ВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий МДОБУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2015	Заведующий МДОБУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ

					«ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	09.2015	Заведующий МДОБУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ